

**PROYECTO CENTINELAS POR SANTURBÁN**  
**ANEXO 5**  
**CRONOGRAMA**

EJECUCIÓN PROYECTO CENTINELAS POR SANTURBÁN ACTIVIDADES	MES DE EJECUCIÓN								TIEMPO ENTREGA
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Designación predios donde se instalará la compostera, el vivero y los invernaderos.	X								El día de la firma del acta de inicio.
Diseño programa y materiales de Sensibilización Socio-Ambiental	X								30 días a partir de la firma del contrato.
Conformación grupo Centinelas por Santurbán y profesionales de apoyo (Coordinador, Agrónomo, Ambiental, SIG).	X								30 días a partir de la firma del contrato para la vinculación de las centinelas y profesionales de apoyo.
Compra 4 Equipos GPS		X							30 días a partir de la firma del contrato.
Capacitación Centinelas / capacitación programa, planos mano alzada y uso gps		X							7 días después del inicio del contrato laboral.
Conformación profesionales de apoyo (Psicólogo y Trabajador Social)		X							45 días a partir de la firma del contrato para la vinculación de las centinelas y profesionales de apoyo.
Socialización con la comunidad del proyecto "Centinelas por Santurbán"		X							2 días a partir de la terminación de la capacitación de las centinelas.
Realización de Jornadas de Capacitación y Talleres lúdicos con la población			X	X	X	X	X	X	165 días de ejecución de talleres a partir de la socialización con la comunidad.
Entrega Compostera y vivero		X							2 días a partir de la terminación de la capacitación de las centinelas.
Análisis de mercado sobre Invernaderos		X							15 días a partir de la terminación de la capacitación de las centinelas.
Construcción Invernaderos		X							40 días después de la firma del contrato se deben entregar los 4 naves, 2 invernaderos listos y operativos.
Entrega Material Vegetal (plántulas) para el vivero comunitario y en los invernaderos comunitarios		X							Disponible desde el día 40 y entregado por amb en cada vivero e invernadero
Entrega de Inventario de predios posibles a intervenir y zonas prioritarias para siembra de árboles		X							15 días después de la última socialización con la comunidad.
Selección de los predios a intervenir y definición de zonas de siembra de árboles		X							5 días después de entregado el listado de predios y zonas prioritarias para siembra de árboles.
Suscripción de acuerdos con los propietarios de los predios a intervenir.			X	X					30 días a partir de la selección de predios a intervenir.
Diagnóstico socio-económico de los predios realizados			X	X					60 días de ejecución después de la selección de predios a intervenir.
Revisión y ajuste final de los items del presupuesto relacionado con la instalación de cercas/herramientas			X						15 días a partir de la selección de predios a intervenir.
Compra, adquisición y entrega de material para la instalación de las cercas			X	X	X	X	X		30 días a partir de la selección de predios a intervenir.
Apoyo equipo técnico en la implementación de las actividades de conservación y producción sostenible en los predios seleccionados, compostera, vivero e invernaderos y siembra de arboles en zonas prioritarias			X	X	X	X	X	X	165 días de ejecución de apoyo técnico a partir de la socialización con la comunidad
Medición de impacto de las actividades implementadas en el proyecto								X	30 días de ejecución a partir de la terminación del de apoyo técnico.