

**FUNDACIÓN AGUA, MEDIO AMBIENTE Y BIENESTAR
-Fundamb-**

**ANEXO 3
PLAN DE TRABAJO**

**BUCARAMANGA
AGOSTO
2023**

CRONOGRAMA

PROYECTO CENTINELAS POR SANTURBAN											
PLAN DE TRABAJO											
EJECUCIÓN PROYECTO CENTINELAS POR SANTURBÁN	MES DE EJECUCIÓN										TIEMPO ENTREGA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Diseño programa y materiales de Sensibilización Socio-Ambiental	X										8 días a partir de la firma del contrato
Conformación Grupo Centinelas por Santurban y profesionales de apoyo.	X										8 días a partir de la firma del contrato para la vinculación de los empleados
Compra 4 Equipos GPS		X									30 días a partir de la firma del contrato
Capacitación a Centinelas en el Programa Educación ambiental y sensibilización	X										Inicio 9 días después de la firma del contrato
Socialización con la comunidad del proyecto "centinelas por santurban"	X										2 días a partir de la terminación de la capacitación de las centinelas
Realización de Jornadas de Capacitación y talleres lúdicos con la población		X	X	X	X	X	X	X			165 días de ejecución de talleres a partir de la socialización con la comunidad
Análisis de mercado sobre Invernaderos		X									15 días a partir de la terminación de la capacitación de las centinelas
Construcción Invernaderos		X									40 días después de la firma del contrato se deben entregar los 4 invernaderos listos y operativos
Entrega de inventario de predios posibles a intervenir y zonas prioritarias para siembra de árboles		X									15 días después de la última socialización con la comunidad
Selección de los predios a intervenir y definición de zonas de siembra de árboles		X									5 días después de entregado el listado de predios y zonas prioritarias para siembra de árboles
Suscripción de acuerdos con los propietarios de los predios a intervenir.			X	X							30 días a partir de la selección de predios a intervenir
Diagnóstico socio-económico de los predios realizados			X	X							60 días de ejecución después de la selección de predios a intervenir
Revisión y ajuste final de los ítems del presupuesto relacionado con la instalación de cercas/herramientas			X								15 días a partir de la selección de predios a intervenir
Compra, adquisición y entrega de material para la instalación de las cercas			X	X	X	X	X				30 días a partir de la selección de predios a intervenir
Apoyo equipo técnico en la implementación de las actividades de conservación y producción sostenible en los predios seleccionados, compostera, vivero e invernaderos y siembra de árboles en zonas prioritarias			X	X	X	X	X	X			165 días de ejecución de apoyo técnico a partir de la socialización con la comunidad
Medición de impacto de las actividades implementadas en el proyecto								X			Dentro de los últimos 30 días de la ejecución del proyecto